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Mitől projekt a PROJEKT?

Pontosan 
meghatározott

célja
van

Tevékenységek 
sorozatával 

végrehajtható 
(mérföldkövek)

A végén egyedi
eredmény 

(output/deliverable-
kimenet)

Korlátozott 
időtartama 

van

Korlátozott 
erőforrások

(pénz, ember, eszköz)





Projekt korlátok

idő költség terjedelem

minőség



Projektmenedzsment lényege

• pontosan meghatározott célok elérése
• megadott időre
• adott költségkeret mellett



Projektmenedzsment területei
Integráció-

menedzsment
Terjedelem-

menedzsment
Költség-

menedzsment

Minőség-

menedzsment

Erőforrás-

menedzsment

Kommunikáció-

menedzsment

Kockázat-

menedzsment

Beszerzés-

menedzsment

Változás-

menedzsment



Projekt életciklusa

Kezdeményezési 
(koncepcionális) 

fázis
Tervezési fázis

Végrehajtási 
(implementációs) 

fázis

Lezáró (befejező) 
fázis

Ötlet/igény
felmerülése
Projektjavaslat
elkészítése

Projekt célok definiálása
Projekt menedzsment létrehozása
Tevékenységek, erőforrások 
tervezése-ütemezése, integrálása 
minőségi-, illetve biztonsági 
előírásokkal, adminisztrációval

Tervek szerinti feladatok 
megvalósítása
Tevékenységek figyelemmel 
kísérése, irányítása
Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, 
szükség szerinti reviziója

Feladatok teljesítése
Átadás
Projekt kiértékelése
Nyomon követési 
feladatok

Kontrolling monitoring
nyomon követheti, felülvizsgálja és szabályozza a projekt 

előrehaladását és teljesítményét, szükség esetén 
azonosítsa a korrekciós intézkedéseket



Végső soron, a 
projektmenedzsment az egyes 
szakaszok nyomon követésének és 
ellenőrzésének folyamata.



A jó projekt ismérvei
• Releváns

– Valós igényekre alapul
– Cél-orientált

• Megvalósítható
– Jól átgondolt, következetes
– Eredményei mérhetők
– Reális költségvetés
– Világos munkamegosztás
– Előzetesen felmért kockázatokat is számba veszi

• Fenntartható
– A célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók



És a sikertényezők…
1. Világos célok 
2. Az előrehaladás olyan tervvel mérhető, amely 

megmutatja a teljes utat, és egyértelműen megjelöli a 
felelősöket.

3. Állandó, eredményes kommunikáció a projektben 
érintett emberek között.

4. Szabályozott terjedelem/scope
5. A menedzsment támogatása.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


