

Stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv (IT) készítési folyamata, ütemezése (heti ütemezésben)

Munkafolyamat:	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap	13. hónap	14. hónap	15. hónap	16. hónap	17. hónap
Előkészítés																	
Költségterv és a szükséges nyilatkozatok elkészítése	■	■	■														
Támogatási szerződés előkészítése, megkötése		■	■	■													
A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása			■	■	■	■	■										
Adatgyűjtés			■	■	■	■	■										
Szerződéskötés a nyertes vállalkozóval				■													
Projektmenedzsment																	
Projektkoordináció, kapcsolattartás a Vállalkozóval				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jelentések készítése							■			■			■			■	
Elvi kidolgozás, koncepcióalkotás					■	■											
A környezeti zaj helyzetértékelése																	
Helyszíni bejárások, vizsgálatok				■	■	■	■	■									
Már végrehajtott zajcsökkentések összegyűjtése					■	■	■	■									
Javaslatok gyűjtése nyilvánosság bevonásával					■	■	■	■									
Zajproblémák rangsorolása								■	■								
Intézkedések tervezése																	
Zajcsökkentési intézkedési javaslatok feldolgozása, egyeztetés a javaslattevőkkel								■	■	■	■						
Üzemi zajforrások intézkedéseinek begyűjtése					■	■	■	■									
Egyesített szakmai javaslat kidolgozása, egységesítés									■								
Egyeztetés az érintettekkel (kapcsolódó szakterületek, civil szervezetek stb.)									■	■							
Intézkedések felülvizsgálata, kiegészítése, módosítása									■	■							
Intézkedési terv véglegesítése - Vasúti zaj										■	■	■	■	■	■	■	■
Intézkedési terv véglegesítése - Közúti zaj										■	■	■	■	■	■	■	■
Intézkedési terv véglegesítése - Repülés										■	■	■	■	■	■	■	■
Intézkedési terv véglegesítése - Ipari, üzemi zaj										■	■	■	■	■	■	■	■
Rész-számítások, rész-futtatások végzése									■		■						
Költség-haszon elemzések												■	■	■	■	■	■
IT eredményének számítása																	
Tervezett változtatások modellezése - új terepmodell												■	■				
Új számítási modellek (közút, vasút, repülés, üzem)												■	■	■	■	■	■
IT végrehajtása utáni állapot számítása												■	■	■	■	■	■
Összevetés a kiindulási állapottal (statisztika)												■	■	■	■	■	■
Dokumentálás és értékelés																	
Formai megjelenítés előkészítése, kidolgozása																■	
Megvalósítás utáni térképek (terhelés és konfliktus)																■	■
Dokumentáció előkészítése az EU részére																■	■
Véleményeztetés, jóváhagyás																	
Véleményeztetés																■	■
Véleményezések utáni szükséges módosítások																■	■
Képviselő-testület/közgyűlés általi elfogadás																■	■
Kommunikáció																	
Szakmai tájékoztató az önkormányzat részére																	■
Tájékoztatók, egyeztetések a nyilvánossággal																	■
Médiaanyagok előállítás																	■
Záró workshop - végleges dokumentálás																	■
Feladat lezárása, beszámolás																	
Intézkedési terv megküldése az Agrárminisztérium, valamint a Kormányhivatal felé																	■
Szakmai és pénzügyi beszámoló összeállítása és beküldése az Agrárminisztérium részére																	■

Jelmagyarázat: ■ Mérőföldkövek ■ Agrárminisztérium feladata ■ Önkormányzat feladatai ■ Szakcég feladatai ■ Szakcég és önkormányzat közösen ellátandó feladatai