

**A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
2022. évi közbeszerzési terve**

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend (Nemzeti / Uniós)	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (év/hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év/hónap)
1	KRÉTA; f-KRÉTA terméktámogatás	Két tanév, 24 hónap 2022. szeptember 1. - 2024. augusztus 31., 180.000.000,- Ft keretösszegeből	Uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2024. augusztus
2	Akkreditált e-learning tananyag-támogatás biztosítása agrárszakképző intézmények számára	3000 kupon, 30.000.000,- Ft keretösszegeből	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. április	2024. augusztus
3	Az f-KRÉTA –KRÉTA rendszer kiszolgáló infrastruktúrájának fejlesztése	2022. április 1. - 2022. szeptember 1. (5 hónap), 90.000.000,- Ft keretösszegeből	Uniós	DKÜ keretmegállapodás	2022. április	2022. szeptember
4	Nyomdai feladatok 2022/1.	15 féle nyomdai termék előállítása, 15.000.000,- Ft keretösszegeből	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt	2022. április	2022. december
5	Épület felújítási munkálatok	Két épület felújítási munkálatai 90.000.000,- Ft keretösszegeből	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2022. április	2022. augusztus

Budapest, 2022. március „16...”.


Bozay Péter
 ügyvezető
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

