

# GEOlevel Kft.

## A stratégiai zajtérkép projektirányítás és minőségmenedzsment

Előadó: Szabó Richárd



**GEOlevel** Geoinformatikai és Szolgáltató Kft.

---

H-2360 Gyál, Juhász Gyula u. 25/B.

Tel.: +36-30-606-1575

[www.geolevel.hu](http://www.geolevel.hu)

# Változások



*Autópálya bevezető szakasz csúcsforgalommal*

# Tisztázandó PM QM kérdések, határok

---

- Milyen adatokat, információkat lehet felhasználni?
- Hogyan lehet biztosítani az előrehaladást egy ilyen szakmailag szerteágazó projektben?
- Mi a szakmai projektmenedzser feladata egy zajtérkép készítés esetén?
- Mi a minőségmenedzsment feladata ebben a feladatban?

# Szükséges dokumentumok [PM]

---

A projekt végrehajtásához elkészítendő dokumentumok:

- **tematikus ütemterv**, mely a határidő betartás és folyamatos előrehaladás nyomon követhetőséget és a vállalkozói erőforrások felhasználását segíti.
- **kockázatok**, lehetséges gondok összefoglalását, bemutatását, elemzését tartalmazó pl.? ppt állomány, mely a projektvégrehajtás során esetlegesen, tervezhetően adódó kérdéseket foglalja össze.
- a projekt befejezésekor **leadandó munkarészek részletes felsorolása**, állományok azonosíthatóságának biztosításával, könyvtárszerkezet részletes, tematikus tervezésével.
- A munka során, kéthetente, egy **tematikus excel** állományban, melyet Vállalkozó készít, HOI nyomon követi az előrehaladást. Ez a gyakoriság a rendelkezésre álló idő miatt szükséges. Az állomány minden szakterület, minden település szerint értelmezhető kell, legyen.

# Validációs folyamat [PM]

---

- Az alkalmazni kívánt műszaki, technológiai folyamatot részletesen egyeztetni kell, annak apró részleteiben vannak/lehetnek finomságok
- A végrehajtást leíró folyamatokat geodéziai és közlekedési szempontból is ellenőrizni kell, hogy azok megfelelnek-e az eredeti kiírás műszaki előírásainak.
- A bedolgozandó adatokat szintén validálni kell, azok felhasználása előtt.

# Kommunikáció [PM]

---

- A projekthez készített Műszaki Terv leírását kell alapul venni, ám a végrehajtás során természetesen előkerülnek pontosítási igények, amelyeket minden egyes esetben a részletezést, értelmezést leírva jegyzőkönyvben kell rögzíteni, azok megfelelőségéről, elfogadásáról nyilatkozni kell közösen.
- A geodéziai és közlekedési vonatkozású kérdéseket is írásban kell egyeztetni, melyeket a szakértői team ugyancsak írásban válaszol meg.

# Minőség menedzsment [QM]

Projektfeladatok végrehajtásához tartozó QM feladatok:

- A projekt vagy bármely résztvevő igényelheti, hogy a QM feladatok munkaközi állományok tekintetében is végrehajtásra kerüljenek, a kész állományok ellenőrzése azonban kiemelt elvárás!
- A rendelkezésre álló időre való tekintettel egykörös, szűrőpróba szerű ellenőrzést lehet végrehajtani. A feltárt minőségi problémák Vállalkozó általi javítása után, az állomány további felhasználása, HOI által elfogadott.

# Minőség menedzsment [QM]

Az első, leadott település adatállományai MINTA-állományként részletesebb ellenőrzés, véleményezés után kerülnek felhasználásra, vagy javításra. Az itt megfogalmazott általános megállapításokat a további településeknél Vállalkozónak alkalmaznia kell.

A QM, a munka befejezéséhez, településenként megfelelőségi nyilatkozatot ad ki az állományokról, az ellenőrzési tervnek és az itt megfogalmazottaknak megfelelően. Ezen megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez szükséges idő a teljesítési határidőbe tartozik. Felhívjuk a résztvevők figyelmét a határidő betartásának tekintetében szükséges intézkedések, leadások részletes tervezésére.



# Minőség menedzsment [QM]

Az ellenőrzés során megfogalmazásra kerülnek:

általános hibák (minta-állomány), melyek általános érvényben, minden állományra vonatkoznak. Vállalkozó az általános hibák alapján módosítani köteles a további állományokat is, a hiba ismételt előfordulásának elkerülése végett.

- részletes, konkrét hibák, melyeknek előfordulási helyét QM azonosítja, és megadja.

**Az elmúlt időszak (dátumtól) tevékenységei**

- Eseménylista

**A következő időszak tervezett tevékenységei**

- Eseménylista

Dimenzió szemafor	Megjegyzések
Hatókör 	
Idővonal 	
Költség 	
Minőség 	
Kockázat 	

### A következő időszak tervezett tevékenységei

- Eseménylista

### Főbb problémák, kockázatok, javaslatok

- Felsorolás

### Külső vagy belső függések

- Felsorolás

### Egyebek

- Felsorolás

Dimenzió szemafor	Megjegyzések
Hatókör 	M
Idővonal 	
Költség 	
Minőség 	
Kockázat 	

**Köszönöm a figyelmet!**



**GEOlevel** Geoinformatikai és Szolgáltató Kft.